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Onderwerp 2
Herinrichting Paleisplein Noordeinde

Geachte voorzitter,

U ontvangt deze brief naar aanleiding van de toezegging in de commissie Leefomgeving van 4
september 2019, om een participatietraject op te zetten voor de herinrichting van het Paleisplein
(RIS303457), waarbij de twee Hollandse krimlindes en de drie lindes zouden blijven staan. Volgens
het oorspronkelijke ontwerp zouden deze bomen verdwijnen. Inmiddels ligt er een nieuw ontwerp
klaar om uitgevoerd te worden, ontworpen vanuit de wensen door de belanghebbenden. Graag
informeer ik u over het doorgelopen participatietraject en de huidige stand van zaken.

Voortraject herinrichting Paleisplein

In februari en maart 2016 is er met belanghebbenden een schetsontwerp (SO) voor het Noordeinde, de
Heulstraat en de Hoogstraat tot stand gekomen. Doel van de herinrichting was het verbeteren van de
ruimtelijke en functionele samenhang van het Noordeinde. In de vaststelling van het SO door het
college (RIS294562), is aangegeven dat in de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO) ook de
omgeving van het Wilhelminamonument zou worden meegenomen. Uitgangspunt voor het ontwerp
van het Noordeinde was, dat het gebied bij het paleis een schakel vormt tussen de twee delen van het
Noordeinde om zo een logische looproute te creéren. Daarom is de Heulstraat en het gedeelte van het
Noordeinde voor het paleis autovrij geworden. De wens van de belanghebbenden was om het gebied
rondom de Postzegelboom en het Wilhelminamonument toe te voegen aan het plangebied en een
groenere uitstraling te geven met meer verblijfskwaliteit. Ook moest de aansluiting met de
achterliggende tuin van de Raad van State verbeterd worden. Het VO voor het Paleisplein is op 6 maart
2018 vastgesteld door het college (RIS299295).

Naar aanleiding van de discussie, die vervolgens in de stad ontstond over de mogelijke bomenkap van
de drie lindes (langs de muur van de Raad van State) en de twee krimlindes (naast de Postzegelboom),
is op 4 september 2019 besloten de uitvoering van het Paleisplein stop te zetten. De verharding onder
de Postzegelboom en de Paleisstraat was toen al uitgevoerd. Afgesproken werd om een nieuw ontwerp
rondom het Wilhelminamonument te maken waarbij het behoud van de huidige bomen het
uitgangspunt was. Het college heeft daartoe voor de herinrichting Paleisplein € 0.37 mln. beschikbaar
gesteld voor participatie en uitvoering in de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159).
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Nieuw ontwerpproces en afstemming met belanghebbenden

Vanwege de toezegging om een plek te creéren met meer verblijfskwaliteit en het behoud van de
huidige bomen (RIS303457) is het digitale participatietraject gestart op 7 juli 2020. Op 8 september
volgde de tweede digitale bijeenkomst om het ontwerp te bespreken. Vervolgens werd de technische en
financiéle haalbaarheid getoetst. Uit de financi€le haalbaarheidstoets blijkt dat het ontwerp kan
worden uitgevoerd zoals in de voorliggende schets getoond. Ook is de Adviescommissie Openbare
Ruimte (ACOR) akkoord met het plan.

Uit de technische haalbaarheidstoets bleek dat er meer wortels van de Postzegelboom aanwezig zijn
dan in 2019 en dat er onder de kroon van de Postzegelboom minder bestrating aangebracht kan
worden. De boomwortels zijn na het verwijderen van de bestrating enorm gegroeid. Dat is heel goed
nieuws, want het betekent dat de boom vitaal is en zich nog steeds enorm ontwikkeld. Met deze nieuwe
inzichten is het ontwerp aangepast. Er komt minder verharding terug, zodat bij de uitvoering van het
ontwerp zo min mogelijk wortels beschadigd worden.

Vo6r de Postzegelboom volgend jaar verder groeit, willen we het plan uitvoeren. Dat betekent dat we
tot en met april 2021 de beplanting en de bestrating willen laten aanbrengen. Tijdens de uitvoering zal
een externe bomenexpert erop toezien dat de postzegelboom niet beschadigd raakt. Het bestraten van
dit deel is van belang voor de uitstraling van het monument (symmetrie) en voor het gebruik van het
gebied tijdens evenementen zoals Prinsjesdag. Naar verwachting zouden we in het najaar 2021 geen
enkele ingreep meer kunnen doen in dit gebied, omdat het dan volledig doorworteld zal zijn. Dit
verklaart de haast om zo snel mogelijk uit te voeren.

In dit ontwerp blijven alle huidige bomen behouden en worden 3 extra bomen in de Paleisstraat
geplant.

Zodra het Paleisplein opnieuw is ingericht, is de herinrichting van het project Noordeinde, Heulstraat,
Hoogstraat volledig afgerond.

Ik bedank de deelnemers van het participatietraject met hun inbreng en inspanning. Straks kan
iedereen genieten van een groenere omgeving bij het paleis Noordeinde. Daar kijken we nu al naar uit.

Met vriendelijke groet,
de wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte
Hilbert Bredemeijer
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